

PROVVEDIMENTO DEL SEGRETARIO REGIONALE

GC.MOL.014.2025 del 11 marzo 2025

OGGETTO: Revisione in aumento del contratto di esecuzione di lavori di ripristino e messa in servizio impianti elettrici presso la sede della Croce Rossa Italiana Comitato Regionale Molise, alla Contrada Pesco Farese nel Comune di Ripalimosani (CB)

Visto il d.lgs. 28 settembre 2012, n. 178 recante “Riorganizzazione dell’Associazione della Croce Rossa”;

Visto il vigente Statuto dell’Associazione della Croce Rossa Italiana;

Visto il conferimento di incarico di Segretario Regionale al dott. Giovanni Ceccaroni con delibera n. 11 adottata dal Consiglio Direttivo Regionale Molise in data 16/07/2024 e successiva presa d’atto del Segretario Generale con provvedimento segretariale n. 128 del 30/07/2024, con decorrenza dell’incarico dal 01/08/2024;

Vista la procura speciale rilasciata in data 31.08.2024 per le attività afferenti la gestione del Comitato Regionale Molise rep. n. 2631 racc. n. 2334 registrato a c/o AE Roma 4 il 08/08/2024 al n° 28556 Serie 1T;

Visto il d.lgs. n.36 del 2023, recante Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n.78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;

Visto il d.lgs. n.50 del 18 aprile 2016, recante Codice dei contratti pubblici;

Considerato il disposto dell’art. 17, co. 1, del D.lgs. 36/2023, a norma del quale: *“Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”*;

Visto in particolare l’art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023 che disciplina le procedure per l’affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 14 del D.lgs. n. 36/2023;

Richiamato il Regolamento per l’affidamento di Lavori, Servizi Forniture Entro Le Soglie e Comunitarie approvate con Delibera del CDN n. 167 del 19 novembre 2021 e s.s.m.;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 50, co. 1, lett. b) del D.lgs. 36/2023, per affidamenti di servizi e forniture di importo inferiore a €140.000,00 è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

Richiamato l’art. 8 comma 1 lett. b) del citato regolamento che dispone che “l’affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro” può avvenire “anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti

in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante”;

Considerato che il Comitato Regionale Molise, ha provveduto ad acquistare una sede di proprietà, sita in C. da Pesco Farese, 86025 Ripalimosani (CB);

Considerato che, con Provvedimento del Segretario Regionale Molise, n. 35 del 2024 veniva affidato il servizio di ripristino e messa in servizio impianti elettrici della nuova sede alla ditta individuale Rocchio Salvatore per un importo totale di € 17.977,40 a seguito di indagine di mercato per settore merceologico attraverso la piattaforma Net4Market registrato con CIG B48B3E4642;

Considerato che l'Appaltatore, in corso di esecuzione del contratto, le cui prestazioni originarie sono state integralmente eseguite e liquidate, ha verificato la necessità di lavorazioni aggiuntive rispetto a quanto inizialmente previsto, non preventivabile in fase di sopralluogo, configurabili come modifiche contrattuali, di cui all'art. 120, c.3 lett.b del D.lgs n. 36/2023 e quantificabili in € 1.400,00 (millequattrocento/00) IVA esclusa e pertanto di valore inferiore a quanto previsto dal suddetto articolo, rispetto al valore contrattuale iniziale;

Considerato che a giudizio dello scrivente RUP, anche a seguito di confronto con il Direttore dei Lavori, tali lavorazioni risultavano funzionali ed essenziali per il completamento a regola d'arte dell'impianto;

Considerato che la presente procedura rispetta i principi previsti dal vigente Codice dei contratti pubblici, tra cui i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità;

Visto l'atto di nomina a Responsabile Unico di Progetto (RUP), protocollo informatico n. 2024/23380/CN/I del 14/10/2024, con il quale viene conferito l'incarico al Segretario Regionale CRI Molise, Dott. Giovanni Ceccaroni, per contratti, servizi, lavori e forniture, afferenti e limitati allo svolgimento del ruolo ed entro i limiti della procura speciale;

Verificata la capienza del budget codice MOL2402M;

DETERMINA

1. per le ragioni di cui in premessa, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, di disporre l'aumento contrattuale di cui al contratto citato **CIG B48B3E4642** nei confronti dell'operatore economico **Impresa Individuale Rocchio Salvatore** con sede in **Campobasso alla Contrada Colle Arso n.36 P.Iva: 01838760708**, per un importo pari a € **1.400,00 (millequattrocento/00)** IVA esclusa;
2. di dare atto che il nuovo importo contrattuale sarà pari a € 19.377,40 di cui € 19.313,12 per lavori ed € 64,28 per oneri della sicurezza, IVA esclusa.
3. Di dare atto che quanto sopra verrà formalizzato per mezzo di apposito addendum al contratto già sottoscritto;



LIBRO DEGLI ATTI ADOTTATI DAL SEGRETARIO REGIONALE

4. di dare atto che gli incombenti di natura contabile saranno gestiti attraverso l'elaborazione di specifici ordini di acquisto soggetti a registrazione attraverso l'applicativo informatico SAP;
5. Che suddetta spesa sarà imputata sul centro di costo MOL2402M;

Campobasso, li 11.03.2025

Il Segretario Regionale CRI Molise
Giovanni CECCARONI