

## PROVVEDIMENTO DEL SEGRETARIO REGIONALE

GC.MOL.027.2025 del 09 maggio 2025

**OGGETTO:** Revisione in aumento del contratto di esecuzione di manutenzione edile presso la sede la Croce Rossa Italiana Comitato Regionale Molise alla Contrada Pesco Farese nel Comune di Ripalimosani (CB) ai sensi dell'art. 50 c.1 lett. A e B del D.Lgs. 36/2023 – CIG B4F19EB473 – Revisione in aumento importo contrattuale

**Visto** il d.lgs. 28 settembre 2012, n. 178 recante “Riorganizzazione dell’Associazione della Croce Rossa”;

**Visto** il vigente Statuto dell’Associazione della Croce Rossa Italiana;

**Visto** il conferimento di incarico di Segretario Regionale al dott. Giovanni Ceccaroni con delibera n. 11 adottata dal Consiglio Direttivo Regionale Molise in data 16/07/2024 e successiva presa d’atto del Segretario Generale con provvedimento segretariale n. 128 del 30/07/2024, con decorrenza dell’incarico dal 01/08/2024;

**Vista** la procura speciale rilasciata in data 31.08.2024 per le attività afferenti la gestione del Comitato Regionale Molise rep. n. 2631 racc. n. 2334 registrato a c/o AE Roma 4 il 08/08/2024 al n° 28556 Serie 1T;

**Visto** il d.lgs. n.36 del 2023, recante Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n.78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;

**Visto** il d.lgs. n.50 del 18 aprile 2016, recante Codice dei contratti pubblici;

**Considerato** il disposto dell'art. 17, co. 1, del D.lgs. 36/2023, a norma del quale: *“Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”*;

**Visto** in particolare l'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023 che disciplina le procedure per l'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 del D.lgs. n. 36/2023;

**Richiamato** il Regolamento per l'affidamento di Lavori, Servizi Forniture Entro Le Soglie e Comunitarie approvate con Delibera del CDN n. 167 del 19 novembre 2021 e s.s.m.;

**Dato atto** che, ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. b) del D.lgs. 36/2023, per affidamenti di servizi e forniture di importo inferiore a €140.000,00 è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

**Richiamato** l'art. 8 comma 1 lett. b) del citato regolamento che dispone che “l'affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000

euro” può avvenire “anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante”;

**Considerato** che il Comitato Regionale Molise, ha provveduto ad acquistare una sede di proprietà, sita in C. da Pesco Farese, 86025 Ripalimosani (CB);

**Considerato** che, con Provvedimento del Segretario Regionale Molise, n. 43 del 2024 veniva affidato il servizio di cui all’oggetto per un importo totale di € 19.999,08 oltre IVA alla ditta TCN Italia Srl a seguito di indagine di mercato per settore merceologico attraverso la piattaforma Net4Market registrato con CIG B4F19EB473;

**Considerato** che l’Appaltatore, in corso di esecuzione del contratto, le cui prestazioni originarie sono state integralmente eseguite, ha verificato la necessità di lavorazioni aggiuntive rispetto a quanto inizialmente previsto, non preventivabile in fase di sopralluogo, configurabili come modifiche contrattuali, di cui all’art. 120, c.3 lett.b del D.lgs n. 36/2023 e quantificabili in € 2.075,61 (duemilasettantacinque/61) IVA esclusa e pertanto di valore inferiore a quanto previsto dal suddetto articolo, rispetto al valore contrattuale iniziale;

**Considerato** che a giudizio dello scrivente RUP, anche a seguito di confronto con il Direttore dei Lavori, tali lavorazioni risultavano funzionali ed essenziali per il completamento a regola d’arte dell’impianto;

**Considerato** che la presente procedura rispetta i principi previsti dal vigente Codice dei contratti pubblici, tra cui i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità;

**Visto** l’atto di nomina a Responsabile Unico di Progetto (RUP), protocollo informatico n. 2024/23380/CN/I del 14/10/2024, con il quale viene conferito l’incarico al Segretario Regionale CRI Molise, Dott. Giovanni Ceccaroni, per contratti, servizi, lavori e forniture, afferenti e limitati allo svolgimento del ruolo ed entro i limiti della procura speciale;

**Verificata** la capienza del budget codice MOL2402M;

#### DETERMINA

1. per le ragioni di cui in premessa, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, di disporre l’aumento contrattuale di cui al contratto citato **CIG B4F19EB473** nei confronti dell’operatore economico **TCN Italia Srl** con sede in **Ripalimosani (CB) alla Contrada Taverna del Cortile Snc P.Iva: 01809600701**, per un importo pari a **€ 2.075,61 (duemilasettantacinque/61)** IVA esclusa;
2. di dare atto che il nuovo importo contrattuale sarà pari a € 22.074,69 di cui € 22.010,41 per lavori ed € 64,28 per oneri della sicurezza, IVA esclusa.
3. Di dare atto che quanto sopra verrà formalizzato per mezzo di apposito addendum al contratto già sottoscritto;



LIBRO DEGLI ATTI ADOTTATI DAL SEGRETARIO REGIONALE

4. di dare atto che gli incombenti di natura contabile saranno gestiti attraverso l'elaborazione di specifici ordini di acquisto soggetti a registrazione attraverso l'applicativo informatico SAP;
5. Che suddetta spesa sarà imputata sul centro di costo MOL2402M;

Campobasso, li 12.05.2025

Il Segretario Regionale CRI Molise  
Giovanni CECCARONI