



SISMA HAITI 2010

Report situazione n. 3
Italian Red Cross ERU Base Camp
24-01-2010

Situazione ItRC Base Camp

I TIR con l'attrezzatura per l'allestimento del Campo Base sono partiti da Santo Domingo alle ore 8.00 di oggi. Attualmente i mezzi sono fermi al confine che separa la Repubblica Dominicana e Haiti, in attesa della riapertura della frontiera che avverrà domani alle ore 7. I TIR giungeranno, pertanto, in Haiti nella tarda mattinata di domani lunedì 25 gennaio.

In mattinata sono iniziati i lavori di ampliamento dell'area dove verranno posizionate le trenta tende del Base Camp. Nella giornata è stata inoltre livellata l'area dove le Società Nazionali autonome potranno montare le proprie tende. Anche l'area dove verrà posizionata l'unità di potabilizzazione acqua a servizio del campo è stata parzialmente preparata.

La ERU IT/Telecom ha iniziato nel nuovo Campo Base i lavori per realizzare la rete dati e voce.

Un primo incontro con il Team Leader del FACT team e il TL della ERU Base Camp della Croce Rossa Danese è stato svolto al fine di concordare le modalità di gestione del campo e delle mense per il personale espatriato, per il personale della Croce Rossa Haitiana e per i *daily worker*. Un ulteriore incontro è previsto per la giornata di domani per i definitivi accordi.

L'allestimento del base camp rimane una priorità assoluta, al fine di alleviare la pressione sull'area dove è temporaneamente alloggiato il personale CR/MR che si presenta inadeguato dal punto di vista dei servizi e di dimensione.

